

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционно – строительная компания»**

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

по объекту капитального строительства:

**ЖИЛОЙ ДОМ № 7 ПО УЛ. ГОРЬКОГО Г. МЫСКИ**

расположенному по адресу:

**Кемеровская область, город Мыски, улица Горького**

**24 ноября 2017 года**

1. Внести изменение в раздел 11.0 Разрешение на строительство, изложив его в следующей редакции:

Раздел 11. 0 разрешения на строительство			
11.1 0 разрешения на строительство	Запись № 1		
	11.1.1	Номер разрешения на строительство	№42-309-02-2017
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство	09.06.2017
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство	06.04.2018
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство	17.11.2017
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство	Администрация Мысковского городского округа

2. Изменить раздел 17 0 примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов Недвижимости проектной декларации, изложив его в следующей редакции:

Раздел 17. 0 примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	Запись № 1. Этап реализации проекта строительства		
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	IV кв. 2017
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	Запись № 2. Этап реализации проекта строительства		
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	40 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	I кв. 2018
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	Запись № 3. Этап реализации проекта строительства		
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	60 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	I кв. 2018
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	Запись № 4. Этап реализации проекта строительства		
	17.1.1	Этап реализации проекта	80 процентов готовности

		строительства	
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II кв. 2018
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	Запись № 8. Этап реализации проекта строительства		
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II кв. 2018
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	Запись № 9. Этап реализации проекта строительства		
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	Передача объектов долевого строительства участникам долевого строительства
	17.1.2	Планируемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Не позднее 12 июля 2019 года

3. Дополнить пункт 19.1.1. Раздела 19 проектной декларации:

№ п/п	№ объекта долевого строительства	№ договора страхования	Дата вступления в силу договора страхования
1	8	№ ГОЗ-68-6571/17/8	24.10.2017г.

Директор ООО «ИСК»



И.А. Камынин